

Sachstandsbericht „Virtuelle Internationalisierung“ zum Ende 2018

Der Erfüllungsstand wird in enger Anlehnung an den Arbeitsplan (siehe Antragsdokumente) wiedergegeben.

Erfüllungsstand

Die für vor dem Beginn des Förderzeitraums geplanten Aktivitäten (Test des geplanten Veranstaltungsmoduls, Befragung beteiligter Studierendengruppen) wurden fristgerecht erfüllt.

Januar-April 2018 (Schritt 2)

Die Transfer-Anteile des Veranstaltungsmoduls und die nötigen Adaptionen wurden identifiziert. Die Befragungen aus Oktober-Dezember 2017 wurden ausgewertet und die Ergebnisse zusammengestellt. Der Aufbau des Veranstaltungsmoduls wurde in einem Schaubild dargestellt und auf der elearn.nrw2019 in Duisburg präsentiert. Aufgrund des späten Zahlungsbeginns von Seiten der Hochschule konnte mit der Aufbereitung in einer allgemeinverständlichen Form erst gegen Ende des Jahres begonnen werden.

Literaturrecherche und Austausch mit Kolleg*innen und Fellows zur Ergänzung der ersten beiden Punkte erfolgte permanent während des gesamten Jahres.

Mai 2018 (Schritte 2 und 3)

Es wurde die Umsetzungsentscheidung für die beiden OER getroffen. Sowohl das OER zum Veranstaltungsmodul als auch zur Nutzung elektronischer Medien wird in Ilias umgesetzt. Die inhaltliche Struktur beider OER wurde erarbeitet (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Sammlung der tatsächlich zu implementierenden Inhalte wurde fortgesetzt und wird im ersten Halbjahr 2019 beendet.




Abbildung 1: Struktur des OER zum Einsatz elektronischer Medien




Abbildung 2: Struktur des OER zum Veranstaltungsmodul

Juni-August 2018 (Schritt 3)

Die Auswahl einer für die OER geeigneten Plattform wurde bereits im Mai getroffen. Die Umsetzung der inhaltlichen Struktur sowie eines angemessenen Designs wird erst bis Ende 2019 erfolgen können.

September-Dezember 2018 (Schritte 1 und 3)

Die Übertragung der Inhalte in die OER-„Plattform“ erfolgt in 2019.

An der Bekanntmachung der OER durch Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb der Hochschule, dem ausfindig Machen von Kooperationspartnern für gemeinsame Nutzung oder Weiternutzung wurde das gesamte Jahr über gearbeitet.

- Fellowtreffen Februar 2018
- Jahresversammlung des Stifterverbands Mai 2018
- Durchführung von Workshops zur Nutzung elektronischer Medien zum Lehren und Lernen sowie Diskussion des Veranstaltungsmoduls an der NNGASU Nishnij Nowgorod im Mai 2018 sowie an University of Parma im November 2018
- elearn.nrw2018 September 2018
- cross-fellow-Treffen und Lehr-/Lernkonferenz Oktober 2018
- Beteiligung an der Erarbeitung des Fellow-Papiers zur „Deutschen Lehrgemeinschaft“

Das Veranstaltungsmodul CCC wurde im WS18/19 erneut durchgeführt. Die im Wintersemester und im Laufe des Fellowship-Programms erkannten Optimierungsansätze werden umgesetzt, in ihrem Erfolg beobachtet und Potenziale zur Weiterentwicklung eingeschätzt. Dieser Durchlauf bot besondere Gelegenheit, die Nachnutzbarkeit durch „uneingeweihte“ Personen zu beobachten, da aufgrund von Krankheit auf Seiten der Partnerhochschule die Betreuung des Veranstaltungsmoduls kurzfristig wechselte.

Begründung des Einsatzes der finanziellen Mittel

Lehraufträge

Ersatz der Lehrleistungen der Antragstellerin, um Arbeitskapazitäten für das Projekt zu schaffen

Reisekosten

Nishnij Nowgorod, Mai 2018 – Workshop zum Einsatz elektronischer Medien zum Lehren und Lernen

Berlin, Mai 2018 – Jahrestagung des Stifterverbands

Berlin, Oktober 2018 – cross-fellow-Treffen und Lehr/Lernkonferenz

Parma, November 2018 – Workshop zum Einsatz elektronischer Medien zum Lehren und Lernen

Ausblick auf 2019

Die Zusammenstellung der für die OER geplanten bzw. benötigten Inhalte wird fortgesetzt und abgeschlossen. Insbesondere für die hierzu erforderliche Recherche werden studentische Hilfskräfte eingesetzt. Die OER werden bis zum Ende des Jahres implementiert. Es sollen weitere Workshops zum Einsatz elektronischer Medien zum Lehren und Lernen veranstaltet werden: Februar 2019 in JIMS New Delhi (zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits abgeschlossen), März 2019 in der University of the West Indies Kingston, Mai 2019 an der FH Kärnten sowie September 2019 an der California State University Stanislaus.